

19. april 2010

---

**KVALITETSHÅNDBOG****Opgaveændring**

---

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

Indholdsfortegnelse .....	1
<b>1.1 Opgaveændring</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Reviderede opgavegrundlag</b> .....	<b>1</b>
<b>1.3 Behov for ændring i projektorganisation</b> .....	<b>2</b>

**1.1 Opgaveændring**

Hvis forudsætningerne og grundlaget for sagens løsning ændrer sig, kan der blive tale om en opgaveændring.

Behov for ændring i opgavegrundlaget kan bl.a. skyldes følgende forhold:

- ændring af lovgrundlag
- ændring af klientens ønsker eller behov
- ændring initieret af Hifab, dvs. på baggrund af at Hifab vurderer, at en opgaveændring vil medføre et mere fordelagtigt opgaveforløb samlet set for opgaven.
- Vurdere og beskrive konsekvenser

**1.2 Vurdere og beskrive konsekvenser**

Såfremt der er konstateret behov for ændring i opgavegrundlaget, vurderer og beskriver projektlederen konsekvenserne heraf.

**1.3 Reviderede opgavegrundlag**

Godkendte ændringer registreres i sagens kvalitetsplan, således at der altid findes en fortegnelse over godkendte ændringer og deres status. Ved store og længerevarende sager fører projektlederen en egentlig journal over opgaveændringer og de tilsvarende konsekvenser.

Det er projektlederens ansvar at sikre, at der til enhver tid ikke er uforståede eller uafklarede forhold vedr. opgavegrundlaget.

Ved ændringer revideres alle kvalitetsplanens berørte dele, herunder tids-og ressourceplaner samt budgetter.

#### **1.4 Behov for ændring i projektorganisation**

Såfremt der konstateres behov for at ændre på Hifabs interne projektorganisation, dvs. såfremt projektlederen, den projektansvarlige eller øvrige projektdeltagere ikke længere står til rådighed for projektorganisationen iværksættes denne procedure.

Proceduren kan ligeledes blive aktuel på baggrund af et ønske fra klienten vedrørende en ændring af Hifabs interne projektorganisation.

Såfremt der ikke er udarbejdet en decideret organisationsplan skal ændringen dokumenteres i organisationsafsnittet i sagens kvalitetsplan

Såfremt klienten har accepteret forslaget til ændret intern organisation, iværksætter ledelsen implementeringen af selve ændringen.